TALLINNA LINNAMUUSEUM 2020 HANKEPLAAN
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,» Tallinna Linnamuuseumi 2020. a hankeplaani kinnitamine"

Jrk | Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse Riigihanke Hankelepi | Riigihanke korraldamise
nr litkk korraldamise ngu eest vastutav isik voi
eeldatav aeg tditmise iiksus
eeldatav
aeg
1 2 3 5 6
1. | Kotzebue 16 ekspositsiooni avatud I kvartal 7 kuud | Lennart Kumm,
remondit6dd hankemenetlus haldusjuht
2. | Kotzebue 16 eritellimusmodbli lihthange II kvartal 7 kuud | Marge Viljari,
ostmine haldusspetsialist
3. | Tuleohutussiisteemide hooldus 2020- avatud III kvartal 48 kuud | Lennart Kumm,
2024 hankemenetlus haldusjuht
4. | Tallinna Linnamuuseumi avatud IV kvartal 24 kuud | Marge Viljari,
hoolduskoristusteenuse hange 2021- hankemenetlus haldusspetsialist
2023
5. | Tallinna Linnamuuseumi lihthange IV kvartal 24 kuud | Marge Viljari,
vélikoristusteenuse hange 2021-2023 haldusspetsialist
6. | Turvateenuste ost 2021-2025 eriteenus IV kvartal 48 kuud | Lennart Kumm,

haldusjuht

Lisa



